

好，这里我结合 你们的 Excel 需求（景区 APP）+ 参考的 HarmonyOS 模板项目 README.md，帮你 按“三端 + 人员分工”，列出一份可以直接拿去排期、分工、写周报的详细任务清单。

整体目标是：能跑、能演示、功能完整、支持扩展。

一、总体项目拆分（先给你一个全局视角）

三端架构建议

前端（web 管理端 / 用户端）

↓ REST API / JSON

后端（业务 + 数据 + 鉴权）

↓ REST API

鸿蒙移动端（用户端 App）

人员分工（6 人）

角色	人数	主要职责
Web 前端	2 人	页面 + 接口对接
后端	2 人	API + 数据库 + 权限
鸿蒙端	2 人	App 页面 + 参考项目改造

二、后端任务列表（最核心，建议最先开工）

假设：Spring Boot + MyBatis / JPA + MySQL（你们熟悉的话）

后端 A（偏基础 / 架构）

1 项目基础

- Spring Boot 项目初始化
- 项目分层结构设计
 - controller
 - service
 - service.impl
 - mapper / repository
 - entity / dto / vo
- 全局返回体封装（Result）

- 全局异常处理 (@ControllerAdvice)

2 用户与权限

- 用户表设计 (user)
 - id / username / password / role / phone / avatar
- 登录接口
- Token 机制 (JWT / Session)
- 权限区分
 - 普通游客
 - 管理员 (Web 管理端)

3 公共能力

- 文件上传 (图片: 景点图、轮播图)
- 分页查询封装
- 接口文档 (Swagger / Knife4j)

后端 B (偏业务)

4 景区核心业务

- 景点模块
 - 景点列表
 - 景点详情
 - 景点搜索
- 公告模块
 - 公告发布
 - 公告列表
 - 公告详情

5 门票 & 订单

- 门票类型管理
- 门票下单
- 订单表设计
 - 订单状态 (待支付 / 已支付 / 已取消)
- 订单查询 (按用户 / 状态)

6 扩展业务（加分项）

- 游记 / 攻略
- 评论功能
- 数据统计接口（订单数、访问量）

三、Web 前端任务列表（2 人）

推荐：Vue3 + Element Plus（你之前做过，很合适）

前端 A（页面 & 组件）

1 基础

- 项目初始化（Vue3 + Router + Pinia）
- 全局布局（侧边栏 + 顶栏）
- 路由权限控制（管理员）

2 页面实现

- 登录页
- 景点管理页面
 - 表格
 - 新增 / 编辑 / 删除
- 公告管理页面
- 门票管理页面
- 订单管理页面

前端 B（接口 & 交互）

3 接口对接

- Axios 封装
- Token 自动携带
- 统一错误提示

4 功能细节

- 分页查询
- 表单校验

- 图片上传
- 搜索 & 筛选

5 扩展

- 数据统计图表 (ECharts)
- 用户管理页面

四、鸿蒙移动端任务列表（重点参考你给的模板）

强烈建议：直接 fork / 拷贝模板，做“裁剪 + 改接口”

鸿蒙端 A（页面 & UI）

1 工程准备

- 使用模板工程创建项目
- 跑通示例（不改代码先跑）
- 删除不需要的组件模块

2 核心页面

- 首页
 - 轮播图
 - 热门景点
 - 公告入口
- 景点列表
- 景点详情
- 门票列表
- 门票预订页面

鸿蒙端 B（数据 & 业务）

3 网络层

- 替换 mock 数据为真实后端接口
- 统一接口封装 (network 模块)

- 数据映射 mapper

4 用户相关

- 登录（可简化）
- 我的页面
- 我的订单
- 订单详情

5 扩展能力

- 地图定位（如果需求有）
- 语音播报（直接用模板）
- 热线拨打

五、三端协作接口清单（你可以直接给后端）

核心接口（必须）

```
POST    /api/auth/login
GET     /api/scenic/list
GET     /api/scenic/{id}
GET     /api/notice/list
GET     /api/ticket/list
POST    /api/order/create
GET     /api/order/my
```

六、推荐推进顺序

- 后端：用户 + 景点 + 门票
- 前端：登录 + 景点管理
- 鸿蒙：跑模板 + 首页

- 后端：订单
- 前端：订单管理
- 鸿蒙：门票 + 下单

- 三端联调
- 扩展功能
- PPT / 演示准备